

Prosjektrekneskap

Rekneskapsført: juli 2016 - juli 2017

Revidert: 30.08.2017

Prosj.nr.	Eining	Føremål	Opphavleg løyving	Rekneskap	Avvik	Avvik i %
2147	Stord vgs	Ventilasjonsaggregat	kr 3 500 000	kr 1 600 847	kr 1 899 153	54,3 %
3212	Øystese gymnas	Inneklimatiltak	kr 1 500 000	kr 1 313 709	kr 186 291	12,4 %
6022	Austevoll vgs	Tilbygg og ombygging	kr 40 000 000	kr 69 218 287	-kr 29 218 287	-73,0 %
7518	Stend vgs	Rehabilitering	kr 650 000	kr 573 150	kr 76 850	11,8 %